

আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০

স্মারক নং- ০৫.০১.০০০০.০৬১.২০.০০২.২৩-৬৭০


তারিখ: ১৫ মাঘ, ১৪৩০
২৯ জানুয়ারি, ২০২৪

বিষয়: ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের হালনাগাদকৃত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদনের জন্য প্রেরণ

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা'র ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের জন্য ৯,২৮,৪৩,৪১০/- (নয় কোটি আটশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার চারশত দশ) টাকা'র 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'(APP) হালনাগাদ করা হয়েছে।

২.০ বর্গিত অবস্থায়, হালনাগাদকৃত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' সদয় অনুমোদনের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে ০৪(চার) পাতা।


(ড. সফিকুল ইসলাম)
উপ পরিচালক(উপ সচিব)
ফোন: ৪৮৩১২৫০১


পরিচালক (এসটি অ্যান্ড আরসি)
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

স্মারক নং- ০৫.০১.০০০০.০৬১.২০.০০২.২৩-৬৭০

তারিখ: ১৫ মাঘ, ১৪৩০
২৯ জানুয়ারি, ২০২৪

অনুলিপি:

- ১। পরিচালক (প্রশাসন), বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা
- ২। উপ পরিচালক(অর্থ), বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা
- ৩। পিএস টু রেক্টর, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা


(ড. সফিকুল ইসলাম)
উপ পরিচালক(উপ সচিব)
ফোন: ৪৮৩১২৫০১

আঞ্চলিক পোক-প্রাণিন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
৪৯ নিউ ইন্ডিয়ান, ঢাকা
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাস্তবিক ক্রয় পরিকল্পনা

Ministry/Division: Ministry of Public Administration
Agency: Bangladesh Public Administration Training Centre, Savar, Dhaka
Procuring Entity Name & Code: Regional Public Administration Training Centre, Dhaka- 131001101210047

Budget: Revenue

Package No	Description of procurement Packages	Unit	Quantity	Procurement Method & Type (OTM/L1M /RFQ/DFM)	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated Cost in Taka	Time Code For Process	Not used in Goods	Invite /Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	NOA	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2 OTM(Goods)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR 1	Training Bag	Nos	600	OTM-NCT	PE	GoB	600000	Planned Dates 11/3/2024 Actual Dates 14		25/02/24 0	11/3/2024 14	31/03/24 21	8/4/2024 7	15/04/2024 7	29/04/24 14	63	93
GR 2	Stationery Goods		56 Items	OTM-NCT Frame Work	PE	GoB	1000000	Planned Dates 11/3/2024 Actual Dates 14		25/02/24 0	11/3/2024 14	31/03/24 21	8/4/2024 7	15/04/2024 7	29/04/24 14	63	93
GR 3	Furnitures (8th, 9th & 10th Floor)		10 Items	DPM by BFDC	PE	GoB	10000000	Planned Dates N/A Planned Dates 9		9/10/2023 90	N/A 0	17/10/2023 9	26/10/2023 9	26/10/2023 0	8/11/2023 14	32	62
GR 4	Computer & Laptop Purchase	Nos	30	OTM-NCT Frame Work	PE	GoB	3165000	Planned Dates 10/3/2024 Actual Dates 14		25/02/24 0	10/3/2024 14	31/3/2024 21	7/4/2024 7	15/4/2024 7	29/04/24 14	63	93
GR 5	Patrol, Oil & Lubricant		1	Govt. Fixed Price	PE	GoB	1200000	Planned Dates 0 Planned Dates 0 Actual Dates 0		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
GR 6	Linen Goods		1	OTM-NCT Frame Work	PE	GoB	535000	Planned Dates 10/3/2024 Actual Dates 14		25/02/24 0	10/3/2024 14	31/3/2024 21	7/4/2024 7	15/4/2024 7	29/04/24 14	63	93
GR 7	Refridgerator		1	OTM	PE	GoB	335000	Planned Dates 17/03/24 Planned Dates 15 Actual Dates 0		3/3/2024 0	17/03/24 15	8/4/2024 21	15/4/2024 7	24/4/2024 7	09/05/24 14	63	93
GR 8	Furnitures (Others)		10 Items	DPM by BFDC	PE	GoB	10000000	Planned Dates N/A Planned Dates 9 Actual Dates 31/12/23		9/10/2023 90	N/A 0	17/10/2023 9	26/10/2023 9	26/10/2023 0	8/11/2023 14	32	62
GR 9	RFQ(Goods) Uniform		1	RFQ	PE	GoB	200000	Planned Dates 11/3/2024 Planned Dates 14 Actual Dates 0		25/02/24 0	11/3/2024 14	31/03/24 21	8/4/2024 7	15/04/2024 7	29/04/24 14	63	93
GR 10	Stationery Goods		1	RFQ	PE	GoB	300000	Planned Dates 17/03/24 Planned Dates 15 Actual Dates 0		3/3/2024 0	17/03/24 15	8/4/2024 21	15/4/2024 7	24/4/2024 7	09/05/24 14	63	93
GR 11	Dormitory Management APS		1	RFQ	PE	GoB	300000	Planned Dates 11/3/2024 Planned Dates 14 Actual Dates 0		25/02/24 0	11/3/2024 14	31/03/24 21	8/4/2024 7	15/04/2024 7	29/04/24 14	63	93
GR 12	Training Bag	Nos	300	RFQ	PE	GoB	300000	Planned Dates 12/10/2023 Planned Dates 14 Actual Dates 0		5/10/2023 0	12/10/2023 14	12/10/2023 21	15/10/2023 7	15/10/2023 7	15/10/2023 14	63	93

PS

Handwritten signature

GR 14	Linen Goods	1	RFQ	PE	GoB	500000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	25/02/24 0 0	11/3/2024 14	31/03/24 21	8/4/2024 7	15/04/2024 7	29/04/24 14	63	93	
GR 15	Computer Accessories	1	RFQ	PE	GoB	500000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	3/3/2024 0 0	17/03/24 15	8/4/2024 21	15/4/2024 7	24/4/2024 7	09/05/24 14	64	94	
GR 16	Training Bag	300	RFQ	PE	GoB	300000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10/9/2023 0 0	18/9/2023 14	19/9/2023 21	20/09/2023 7	20/09/2024 7	23/09/23 14	26/09/2023 63	93	
GR 17	Medical Equipments & Medicine	1	RFQ	PE	GoB	100000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	25/02/24 16 0	11/3/2024 0	31/03/24 0	8/4/2024 0	15/04/2024 0	29/04/24 0	N/A 16	16	
GR 18	Other Stationery	1	RFQ	PE	GoB	288510	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10/9/2023 16 26/09/23	18/9/2023 0	19/9/2023 0	20/09/2023 0	20/09/2024 0	23/09/23 0	26/09/2023 16	16	
GR 19	AC Purchase	1	RFQ	PE	GoB	299500	Planned Dates Planned Days Actual Dates	12/7/2023 16	20/7/2023 0	23/7/2023 0	25/07/2023 0	25/07/2024 0	27/7/2023 0	0	16	
GR 20	AC Purchase	1	RFQ	PE	GoB	299500	Planned Dates Planned Days Actual Dates	12/7/2023 16 3/8/2023	20/7/2023 0	23/7/2023 0	25/07/2023 0	25/07/2024 0	27/7/2023 0	0	16	
GR 21	Multimedia Projector Purchase	1	RFQ	PE	GoB	122300	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10/9/2023 16	18/9/2023 0	19/9/2023 0	20/09/2023 0	20/09/2024 0	23/09/23 0	26/09/2023 0	16	
GR 22	Seminar Folder Purchase	1	RFQ	PE	GoB	200000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	5/10/2023 16	12/10/2023 0	12/10/2023 0	15/10/2023 0	15/10/2023 0	15/10/2023 0	0	16	
GR 23	Annual Report Printing	1	RFQ	PE	GoB	199900	Planned Dates Planned Days Actual Dates	5/10/2023 16	12/10/2023 0	12/10/2023 0	15/10/2023 0	15/10/2023 0	15/10/2023 0	23/10/2023 0	0	16
	Total					30744710										

Handwritten signature

Md. Abdullah Al Mamun Khan
Accountant
R.P.A.T.C, Dhaka.

এইচ. এম আলমগীর পাটওয়ারী
কপিং এন্ড প্রিন্টিং সুপার ভাইজার
আরপিএসসিবি, ঢাকা।

Handwritten signature
ড. সফিকুল ইসলাম
উপপরিচালক (উপকরণ)
আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
ঢাকা।

Package No	Description of procurement Packages	Unit	Quantity	Procurement Method & Type (OTM/LTM/RFQ/DFPM)	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated Cost in Taka	Time Code For Process	Adver. Prequel (if applicable)	Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract
1	2 OTM(Works)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR 1	Solar Pannel System installation		1	OTM	PE	GoB	1520000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		25/02/24 0 0	10/3/2024 14 14	31/3/2024 21 21	7/4/2024 7 7	15/4/2024 7 7	29/04/24 14 14	63	93
WR 2	Thunder Protection System installation		1	OTM	PE	GoB	1520000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		3/3/2024 0 0	17/03/24 15 15	8/4/2024 21 21	15/4/2024 7 7	24/4/2024 7 7	09/05/24 14 14	64	94
WR 3	Modern Fire Protection & Detection System Setting		1	OTM	PE	GoB	18360000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		25/02/24 0 0	10/3/2024 14 14	31/3/2024 21 21	7/4/2024 7 7	15/4/2024 7 7	29/04/24 14 14	63	93
WR 4	Interactive Board, Sound System, TV & Lighting of Classroom		1	OTM	PE	GoB	5600000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		18/02/24 0 0	4/3/2024 14 14	25/4/2024 21 21	31/3/2024 7 7	8/4/2024 7 7	21/04/24 14 14	63	93
WR 5	Front Gate & Inner Gate Renovation		1	OTM	PE	GoB	9000000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		18/02/24 0 0	4/3/2024 14 14	25/4/2024 21 21	31/3/2024 7 7	8/4/2024 7 7	21/04/24 14 14	63	93
WR 6	Renovation (Class Room, Dining, Auditorium, Lab)		1	OTM	PE	GoB	7000000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		25/02/24 0 0	11/3/2024 14 14	31/03/24 21 21	8/4/2024 7 7	15/04/2024 7 7	29/04/24 14 14	63	93
WR 7	Internal Electric Renovation Works		1	OTM	PE	GoB	3500000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		25/02/24 0 0	10/3/2024 14 14	31/3/2024 21 21	7/4/2024 7 7	15/4/2024 7 7	29/04/24 14 14	63	93
WR 8	Cafe-cum-Garden-Cum-Gym. Room on Top Roof (Building-2)		1	OTM	PE	GoB	7000000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		25/02/24 0 0	11/3/2024 14 14	31/03/24 21 21	8/4/2024 7 7	15/04/2024 7 7	29/04/24 14 14	63	93
WR 9	Jogging Track		1	OTM	PE	GoB	3700000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		18/02/24 0 0	4/3/2024 14 14	25/4/2024 21 21	31/3/2024 7 7	8/4/2024 7 7	21/04/24 14 14	63	93
WR 10	Non-Residential Buildings Renovation		1	OTM	PE	GoB	1500000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		3/3/2024 0 0	17/03/24 15 15	8/4/2024 21 21	15/4/2024 7 7	24/4/2024 7 7	09/05/24 14 14	64	94
WR 11	Internet Line Renovations		1	OTM	PE	GoB	1900000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		3/3/2024 0 0	17/03/24 15 15	8/4/2024 21 21	15/4/2024 7 7	24/4/2024 7 7	09/05/24 14 14	63	93
WR 12	RFQ(Works) Non-Residential Buildings Renovation		1	RFQ	PE	GoB	200000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		25/02/24 0 0	11/3/2024 14 14	31/03/24 21 21	8/4/2024 7 7	15/04/2024 7 7	29/04/24 14 14	63	93
WR 13	Furniture Repairing		1	RFQ	PE	GoB	200000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		3/3/2024 0 0	17/03/24 15 15	8/4/2024 21 21	15/4/2024 7 7	24/4/2024 7 7	09/05/24 14 14	63	93
WR 14	Water Purification Plant		1	RFQ	PE	GoB	250000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		25/02/24 0 0	11/3/2024 14 14	31/03/24 21 21	8/4/2024 7 7	15/04/2024 7 7	29/04/24 14 14	63	93
WR 15	Internal Electric Civil		1	RFQ	PE	GoB	250000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		18/02/24 0 0	4/3/2024 14 14	25/4/2024 21 21	31/3/2024 7 7	8/4/2024 7 7	21/04/24 14 14	63	93

ASAD

Job	RFQ	PE	GoB	299000	Actual Dates		10/9/2023	0	18/9/2023	19/9/2023	20/09/2023	20/09/2023	20/09/2024	23/09/23	26/09/2023
					Planned Dates	Planned Days									
AC Repairing	1	PE	GoB	299000			16	0	0	0	0	0	0	0	16
CC Camera & AC Repairing	1	PE	GoB	299700			5/10/2023	16	12/10/2023	12/10/2023	15/10/2023	15/10/2023	15/10/2023	23/10/2023	16
Total Value of Works of				62098700											

Handwritten signature

ড. সফিকুল ইসলাম
উপপরিচালক (উপসহি)
আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
ঢাকা

Handwritten signature

এইচ. এম. আশরাফী পটওয়ারী
সহিং এন্ড ড্রাকটাইং সুপার ভাইজার
আরপিএমসিবি, ঢাকা।

Handwritten signature

Md. Abdullat Al Mamun Khan
Accountant
RPATC, Dhaka.